

<p>Рассмотрено на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» Протокол №10 от 20.06.2019 г.</p>	<p>Утверждено приказом директора МБОУ «СОШ с.Ездочное» Приказ №126 от 21.06.2019 г.</p>
--	---

Дорожная карта МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и достижению показателей регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»

Пояснительная записка

Разработка дорожной карты по созданию структурного подразделения школы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» необходима в связи с реализацией национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа»

Выполнение мероприятий школьной «дорожной карты» позволит создать условия новые места для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в МБОУ «СОШ с.Ездочное». Обновление материально-технической базы Центра позволит вовлечь в свою деятельность 100% обучающихся школы, а также использовать его инфраструктуру во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения.

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим в 2019 году (базовое значение - 0 чел., плановое значение – 0,150 чел.).

Цель: создание условий для внедрения на уровне начального, основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Задача: охват деятельностью Центра на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», и не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Фактическое значение	Плановое значение
-------	-------------------------	------------------	----------------------	-------------------

		(2018 год)		(2019 год)			
		0%	0	0%	0	100%	0,150
1	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к концу 2019 года						

1. План мероприятий по достижению показателей регионального проекта: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц нарастающим итогом к концу 2019 года»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятий)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий «дорожной карты»					
1.2	Проведение разъяснительной работы с педагогическими коллективами школы об организации Центра образования «Точка роста» и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23 (Приложение 3-Медиаплан), Приказ департамента образования Белгородской области от 13.06.2019г № 1813	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	июнь 2019 г.	Проведено инструктивное совещание для педагогов
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
2.1	Определение помещений для размещения Центра		Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Апрель 2019	Определены помещения для размещения Центра

2.2	Согласование типового дизайн-проекта зонирования Центров	Типовой дизайн-проект кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	апрель 2019 г.	Согласован и утвержден типовый дизайн-проект зонирования школы
2.3	Согласование типового проекта зонирования Центров	Типовой проект зонирования кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	апрель 2019 г.	Согласован и утвержден типовый проект зонирования Центра
2.3	Согласование перечня оборудования и средств обучения на уровне УО для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Список перечня оборудования для Центров	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	апрель 2019 г.	Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центра
2.4	Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с бренд-буком	Сметная документация для ремонтных работ в Центрах	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	июль-август 2019 г.	Проведен косметический ремонт в помещениях Центра
2.5	Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области	Акт приема-передачи оборудования	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	август-сентябрь 2019 г.	Доставлено и установлено оборудование
2.6	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Письмо департамента образования Белгородской области Письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»(г.Москва) от 28.06.2019 г. №1136 Сертификаты	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	апрель-июнь 2019 г. август 2019г.	Организовано обучение на дистанционных курсах 4 педагогов Центра Организовано обучение на очных курсах 2-х педагогов по предмету «Технология» на базе «Кванториум» г. Липецк (на общую сумму 20 тыс. 600 руб.)
2.7	Разработка и принятие регламентирующей документации	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	июнь 2019 г.	Утверждено Положение о Центре

2.8	Создание раздела на сайтах МБОУ МБОУ «СОШ с. Ездочное», освещающего деятельность работы Центра «Точка роста»	Приказ департамента образования Белгородской области от 13.06.2019г № 1813 (Приложение 3-Медиаплан)	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	август 2019 г.	Создан раздел на сайте МБОУ «СОШ с. Ездочное» о деятельности работы Центра «Точка роста»
2.9	Организация торжественного открытия Центров в единый день открытий.	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23, Приказ департамента образования Белгородской области от 13.06.2019г № 1813	Дереча Н.Е., начальник управления образования администрации Чернянского района, Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	сентябрь 2019 г.	Информация на сайте УО и МБОУ МБОУ «СОШ с. Ездочное»
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
3.1	Согласование мест создания Центра с методическими рекомендациями по созданию Центров «Точка роста»	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	март-апрель 2019 г.	Разработаны типовой проект зонирования, регламентирующая документация, определена штатная численность Центра
3.2	Документарно-финансовая отчетность освоения выделенных муниципальных средств (16 тыс. руб.)	Акты выполненных работ	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	июль-август 2019 г.	Положительная оценка готовности Центров к открытию

3.3	Документарно-финансовая отчетность освоения выделенных муниципальных средств (на общую сумму 20 тыс. 600 руб.) на повышение квалификации педагогов Центров по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Приказ управления образования администрации Чернянского района Белгородской области от 08.07.2019г. № 726	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	август 2019 г.	Сертификаты обучения на очных курсах 2-х педагогов х Центра по предмету «Технология» на базе «Кванториум» г. Липецк
-----	--	---	---	----------------	---

2. План школьных мероприятий по достижению показателей регионального проекта: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к концу 2019 года»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятий)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1.1	Определение численности детей, обучающихся в ОУ, в которой планируется создание центров (тыс. человек нарастающим количеством к концу года)	Письмо департамента образования области от 12.10.2018 г. № 9-09/14/5839	Дереча Н.Е., начальник управления образования администрации Чернянского района	февраль 2019 г.	Определение контрольных цифр (0,325)
1.2	Проведение собраний родителей и общественности по вопросам организации открытия Центров образования «Точка роста» и функционированию их как общественного пространства	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23 (Приложение 3-Медиаплан), Приказ департамента	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	август 2019 г.	Обеспечение информированности и заинтересованности родителей и общественности в открытии и функционировании

	для развития общекультурных компетенций.	образования Белгородской области от 13.06.2019г № 1813			Центра как общественного пространства для развития общекультурных компетенций
1.3	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр Размещение информации на сайте ОУ с информацией о наборе обучающихся в Центр	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23 (приложение 3- медиаплан), Приказ департамента образования Белгородской области от 13.06.2019г № 1813	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	август 2019 г.	Обеспечение 100% набора обучающихся образовательной организации, а также привлечение обучающихся в рамках сетевого взаимодействия в функционирование Центра
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
2.1	Разработка и утверждение используемых рабочих программ, реализуемых в Центре «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Июль-август 2019 г.	Разработаны рабочие программы по внеурочной деятельности по предметам и дополнительные общеразвивающие программы
2.2	Набор детей, обучающихся по программам Центров	Приказы о зачислении обучающихся	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Сентябрь 2019 г.	Набраны дети для обучения в Центрах в количестве не менее 100 человек
2.3	Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Сентябрь 2019 г.	Разработано и утверждено расписание занятий в Центре

2.4	Открытие Центра	Сценарий мероприятия	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Сентябрь 2019 г.	Проведено торжественное открытие Центра
2.5	Организация образовательного процесса по предметным областям: - «Технология»; - «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; - «Математика и информатика»	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Сентябрь -ноябрь 2019 г.	Организован образовательный процесс в Центре
2.6	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организован образовательный процесс в Центре с привлечением межсетевых партнеров
2.7	Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина))	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены социокультурные мероприятия с общим охватом не менее 200 человек
2.8	Организация и проведение в Центрах шахматных турниров	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены шахматные турниры с общим охватом не менее 20 человек
2.9	Подготовка и участие обучающихся в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях, олимпиадах.	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центра в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях, олимпиадах в количестве не менее 15

					человек
2.10	Организация и проведение презентаций на площадках Центра (по итогам реализации программ)	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Декабрь 2019 г.	Организовано проведение презентаций
2.11	Поддержание интереса к Центру и информационное сопровождение (через сайт, СМИ, соц.сети)	Скриншоты сайта	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	Октябрь-декабрь 2019 г.	Размещена информации о мероприятиях Центра на сайте школы
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1.	Подведение итогов работы Центра за 2019 год	Локальный акт общеобразовательной организации	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	декабрь 2019 г.	Аналитические справки об итогах работы Центра
2.	Ежегодный мониторинг численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к концу года	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23 (Приложение 4- Базовый перечень показателей результативности Центров)	Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	декабрь 2019 г.	Данные мониторинга
3	Осуществление ежемесячного мониторинга охвата численности обучающихся учебно-воспитательными, внеурочными и социокультурными мероприятиями Центров.		Директор МБОУ «СОШ с. Ездочное» (Г.Л. Воронина)	сентябрь-декабрь 2019 г.	Предоставление ежемесячного отчета ОО